

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	23.09.2026	öffentlich - Beschluss	

Stadtgebiet Fürth - Schachtvermessung - Ergänzende Projektgenehmigung für Vermessungsleistungen des Kanalnetzes im Stadtgebiet Fürth

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 10 Beschluss vom 02.02.2022 20 NÖ_Kostenberechnung (fortgeschrieben)	

Beschlussvorschlag:

Die Vorlage der Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder des Bau- und Werkausschusses stimmen dem Grundsatzbeschluss zu. Die Stadtentwässerung Fürth (StEF) wird beauftragt, die Vermessungsarbeiten durchführen zu lassen.

Sachverhalt:

Ausgangslage

Mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 02.02.2022 wurde die Projektgenehmigung für Vermessungsleistungen am Kanalnetz der Stadtentwässerung beschlossen. Die Gesamtkosten wurden damals auf 1.500.000,00 € brutto ermittelt.

Bei der Submission wurden durchweg hohe Angebotspreise abgegeben. Die Preissteigerung kann aus unserer Sicht wie folgt erklärt werden:

- Bereits gute bis sehr gute Auslastung der Vermessungsbüros.
Bestätigt durch nur geringe Anzahl abgegebener Angebote.
- Allgemein steigendes Preisniveau der Personal- und Energiekosten im Vergleich zum Jahr 2022.
- Erschwerte Bedingungen bei Vermessungen im Innenstadtbereich
(Linienverkehr + Nacharbeit)

Bauliche Situation

Es handelt sich bei der Vergabe um eine Bedarfsplanung ohne Bauprojekt.

Ergebnis

Vermessungsergebnisse dienen als Grundlage für die bevorstehende Generalentwässerungsplanung (GEP).

Kosten

Die Gesamtkosten haben sich um ca. 150.000,00 € brutto gegenüber der Kostenberechnung der StEF vom 02.02.2022 erhöht.

Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung gemäß Vergabeordnung (VgV)

Zeitplan

Die Vermessungsarbeiten des letzten Haupteinzugsgebietes 3 sollen noch dieses Jahr ausgeschrieben werden, voraussichtlich Anfang 2027 dann beginnen und bis Ende Dezember 2028 abgeschlossen sein

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☒ ja	☐ nein	☒ ja
Gesamtkosten 1.650.000,00 €		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☒ ja	Hst. 172	Budget-Nr. im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

☒	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐	☐	☐	☐	☐
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 10.09.2026

gez. Lippert

Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth Paolino, Giovanni
--

Telefon: (0911) 66012-131

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 23.09.2026

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:
